



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
ORAZ
NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA
2007-2013

INFORMACJA MIESIĘCZNA ZA MAJ 2009 R.

WARSZAWA, CZERWIEC 2009 R.

DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAŻANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ



Wprowadzenie



2004-2006

W maju 2009 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wypłacono kwotę 203,1 mln zł. Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do dnia 31 maja 2009 r. osiągnęła wartość ok. 31,8 mld zł, co przy uwzględnieniu wartości kursów, po których przeliczano wydatki poświadczane do Komisji Europejskiej we wnioskach o płatności pośrednie, oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 96,2%.

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w maju 2009 r. wyniosła ok. 3,6 mln EUR. Tym samym, kwota wydatków certyfikowanych do KE od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ponad 7,4 mld EUR, co stanowi 86,4% zobowiązań na lata 2004-2006.

Kwota refundacji otrzymanej w maju 2009 r. z KE wyniosła ok. 3,5 mln EUR. Łącznie, do końca maja br. strona polska otrzymała z KE tytułem refundacji ok. 6,8 mld EUR, co stanowi 78,7% zobowiązań na lata 2004-2006. Razem z zaliczkami przekazanymi przez KE w latach 2004-2005 w wysokości 16% alokacji, kwota środków otrzymanych przez stronę polską z KE sięga 94,7%. Należy zauważyć, iż ostatnie 5% alokacji zostanie przekazane przez KE tytułem rozliczenia salda końcowego.

W przypadku Funduszu Spójności, dla którego okres kwalifikowalności wydatków upływa z dniem 31 grudnia 2010 r., wartość wniosków przekazanych do KE w maju 2009 r. wyniosła ponad 98,4 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia *Strategii wykorzystania Funduszu Spójności* strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na kwotę ponad 3,5 mld EUR, co stanowi 62,7% alokacji dostępnej na lata 2004-2006.

Kwota płatności otrzymanych w maju br. z KE w ramach Funduszu Spójności wyniosła ponad 206,8 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca maja 2009 r. wyniosła ponad 3,3 mld EUR, tj. 59,2% dostępnej alokacji.



2007-2013

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 maja 2009 r. złożono ponad 64,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 138 mld zł. W tym samym okresie zatwierdzono do realizacji ponad 23,3 tys. wniosków o wartości dofinansowania 44,7 mld zł. Do końca maja br. podpisano z beneficjentami 12 802 umowy na kwotę dofinansowania UE ponad 24,3 mld zł. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła na koniec maja br. ok. 3,3 mld zł, natomiast łączna wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne, odpowiadająca wkładowi UE – ponad 2,6 mld zł.

I. Perspektywa finansowa 2004-2006

1. Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006

Do 31 maja 2009 r. w ramach wszystkich programów operacyjnych oraz Inicjatyw Wspólnotowych zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu UE wynosi ponad 35,3 mld zł, co stanowi ok. 107 % alokacji na lata 2004-2006¹.

Płatności z kont programowych w maju 2009 r. wyniosły 203,1 mln zł. Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych osiągnęła poziom ok. 31,8 mld zł, co odpowiada 96,2% alokacji na lata 2004-2006.

Poniższa tabela przedstawia płatności dokonane na rzecz beneficjentów w ramach poszczególnych programów operacyjnych i Inicjatyw Wspólnotowych wg stanu na 31 maja 2009 r.

Tabela 1. Poziom płatności z kont programowych w poszczególnych programach operacyjnych według stanu na koniec maja 2009 r. (mln PLN).

PROGRAM OPERACYJNY		Płatności na koniec maja 2009	Płatności na koniec maja 2009 r. jako % alokacji
SPO WKP		4 604,9	95,5%
ZPORR	ERDF	9 711,6	99,5%
	ESF	1 516,4	89,5%
	OGÓŁEM	11 228,0	98,0%
SPO Transport		3 955,6	90,6%
SPO RZL		5 552,7	96,5%
SPO Restrukturyzacja...		4 490,1	98,6%
SPO Rybołówstwo...		681,2	85,9%
PO PT		104,1	97,5%
IW EQUAL		520,7	102,2%
IW INTERREG	Polska-Białoruś-Ukraina**	133,3	93,5%
	Polska-Słowacja**	40,4	99,5%
	Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia	99,6	87,4%
	Polska-Brandenburgia	118,8	109,5%
	Polska-Saksonia	100,2	103,1%
	Polska-Czechy	66,0	97,8%
	Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki)*	83,8	79,4%
	OGÓŁEM	642,1	95,0%
OGÓŁEM		31 779,4	96,2%


*ujemna wartość płatności w maju wynika ze zmiany kursu po jakim przeliczane były płatności (dokonane w euro) w kwietniu br. w porównaniu z kursem zastosowanym do przeliczenia płatności w maju br.

** Instytucją Zarządzającą jest strona polska

¹ Zakontraktowanie środków ponad dostępny limit wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji, zgodnie z którym oszczędności pojawiające się w trakcie realizacji projektów przeznaczane są na kolejne przedsięwzięcia w ramach programu.

Poniższy wykres przedstawia poziom absorpcji środków wspólnotowych w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych, wg stanu na 31 maja 2009 r.

Wykres 1. Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, przy uwzględnieniu faktycznych kursów, po których przeliczane były wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej (stan na 31 maja 2009 r.).



Źródło: opracowanie własne MRR.

2. Wartość środków certyfikowanych przez instytucję płatniczą do KE oraz otrzymanej przez stronę polską refundacji

Wartość środków certyfikowanych przez instytucję płatniczą do KE od początku realizacji programów do końca maja br. wyniosła ponad 7,4 mld EUR (co stanowi 86,4% dostępnej alokacji). Natomiast wartość refundacji przekazanych stronie polskiej od początku realizacji NPR 2004-2006 wyniosła ok. 6,8 mld EUR (co stanowi 78,7% dostępnej alokacji).

Zgodnie z zasadami zamknięcia pomocy KE wstrzyma dokonywanie refundacji w ramach danego programu w momencie wypłacenia 95% alokacji (tj. 79% w postaci refundacji oraz 16% przekazane wcześniej w formie zaliczki). Analizując dane dotyczące poszczególnych funduszy strukturalnych należy wskazać, że poziom ten został już osiągnięty w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Pozostałe 5% alokacji może zostać przekazane przez Komisję Europejską w ramach rozliczenia salda końcowego, na końcowym etapie zamknięcia pomocy. Z harmonogramu zamknięcia pomocy wynika, iż w praktyce ostateczne rozliczenie przez Komisję Europejską programów na lata 2004-2006 nastąpi najwcześniej w II poł. 2010 r. i wówczas dopiero będzie możliwe dokonanie podsumowań stopnia wykorzystania środków przyznanych Polsce z funduszy strukturalnych na lata 2004 -2006.

3. Poziom wykorzystania Funduszu Spójności

3.1 Postęp finansowy

Wnioski o płatność przekazane przez stronę polską do KE od początku uruchomienia *Strategii wykorzystania Funduszu Spójności* wyniosła ponad 3,5 mld EUR, co stanowi 62,7% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.

Tabela 2. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu na koniec maja 2009 r. (dane w EUR).

Sektor	Dofinansowanie z FS	Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE od początku realizacji programu	% wnioskowania od początku realizacji w stosunku do alokacji FS
1	2	3	4=3/2
Środowisko	2 850 516 602	1 628 417 242	57,13%
Transport	2 782 541 500	1 904 469 223	68,44%
RAZEM	5 633 058 102	3 532 886 464	62,72%

Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.

W maju br. wartość środków przekazanych tytułem refundacji przez Komisję Europejską stronie polskiej wyniosła ponad 206,8 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności z KE na koniec maja br. osiągnęła wartość ponad 3,3 mld EUR, co stanowi 59,2% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.

Tabela 3. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec maja 2009 r. (dane w EUR).

Sektor	Dofinansowanie z FS	Wartość płatności z KE przekazanych od początku realizacji programu*	% refundacji od początku realizacji programu w stosunku do alokacji FS
1	2	3	4=3/2
Środowisko	2 850 516 602	1 559 731 759	54,72%
Transport	2 782 541 500	1 776 704 083	63,85%
RAZEM	5 633 058 102	3 336 435 842	59,23%

* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt *Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu* z projektu EDIS

Źródło: opracowanie własne MRR

Wg stanu na koniec maja 2009 r. wartość kontraktów podpisanych od początku realizacji *Strategii...* wyniosła ponad 9,3 mld EUR, co oznacza, że poziom zakontraktowania środków przekroczył 119% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła o ok. 180 mln EUR. Według stanu na koniec maja 2009 r. wartość całkowitej kwoty wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztu kwalifikowalnego osiągnęła poziom 58%²

² Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 11.05.2009 r. z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.

Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r., a zatem na wykorzystanie pełnej alokacji środków Funduszu Spójności pozostaje Polsce 1,5 roku. Wnioski o płatności końcowe dla poszczególnych projektów obejmujące 20% alokacji projektów mogą być kierowane do KE jeszcze w pierwszej połowie roku 2011.

II. Perspektywa finansowa 2007-2013

1. Informacja o realizacji programów operacyjnych

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 do 31 maja 2009 r. złożono ok. 64,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) ok. 138 mld zł.

Do końca maja br. zatwierdzono do realizacji ok. 23,4 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania ponad 44,7 mld zł (środki unijne i krajowe).

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 12 802 umowy o dofinansowanie projektów. Wartość wydatków kwalifikowanych dla tych projektów wynosi ponad 35,1 mld zł, natomiast dofinansowanie UE przekracza 24,3 mld zł.

Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wyniosła na koniec maja 2009 r. ok. 3,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE – ponad 2,6 mld zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013.

Tabela 4. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydzanych decyzji oraz poziom wykorzystania alokacji w ramach NSRO 2007-2013, wg stanu na koniec maja 2009 r. (1 EUR = 4,4910 PLN).


Program Operacyjny	Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej		Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone		Umowy o dofinansowanie				Wnioski o płatność		
	Liczba	Wartość (dofinansowanie unijne i krajowe) (tys. PLN)	Liczba	Wartość (dofinansowanie unijne i krajowe) (tys. PLN)	Liczba	Wartość wydatków kwalifikowanych (tys. PLN)	Dofinansowanie UE (tys. PLN)	Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013	Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne (tys. PLN)	Dofinansowanie UE (tys. PLN)	Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
PO IG	4 728	32 575 649	1 051	9 970 673	936	9 536 821	5 534 220	14,9%	140 693	83 811	0,2%
PO IiŚ	1068	30 424 063	320	5 421 277	109	4 234 124	3 467 951	2,8%	299 440	254 524	0,2%
PO KL	45 032	43 872 812	16 151	15 098 690	8 500	9 495 447	7 867 081	18,0%	1 973 553	1 660 307	3,8%
PO PT	116	581 108	110	519 919	103	630 924	536 285	23,1%	146 442	124 476	5,4%
PO RPW	57	1 695 988	39	1 241 941	23	1 119 613	787 388	7,7%	78 727	70 191	0,7%
Razem Krajowe	51 001	109 149 620	17 671	32 252 500	9 671	25 016 929	18 192 924	8,3%	2 638 855	2 193 308	1,0%
RPO Woj. Dolnośląskiego	631	1 310 151	386	1 019 787	280	1 021 458	598 986	11,0%	17 906	14 999	0,3%
RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego	535	794 423	313	501 044	200	835 906	418 879	9,8%	39 823	21 768	0,5%
RPO Woj. Lubelskiego	980	2 423 827	445	561 201	219	362 407	195 921	3,8%	41 844	25 882	0,5%
RPO Woj. Lubuskiego	700	1 600 913	218	394 182	116	433 417	251 903	12,8%	24 381	17 648	0,9%
RPO Woj. Łódzkiego	382	1 468 516	198	942 038	71	477 976	353 571	7,8%	13 284	11 226	0,2%
RPO Woj. Małopolskiego	710	1 497 007	481	1 057 636	442	1 417 771	855 368	14,8%	209 918	139 252	2,4%

Program Operacyjny	Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej		Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone		Umowy o dofinansowanie				Wnioski o płatność		
	Liczba	Wartość (dofinansowanie unijne i krajowe) (tys.PLN)	Liczba	Wartość (dofinansowanie unijne i krajowe) (tys.PLN)	Liczba	Wartość wydatków kwalifikowalnych (tys.PLN)	Dofinansowanie UE (tys. PLN)	Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013	Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne (tys.PLN)	Dofinansowanie UE (tys. PLN)	Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
RPO Woj. Mazowieckiego	1 794	5 779 406	359	2 126 741	26	160 529	125 508	1,5%	13 752	11 689	0,1%
RPO Woj. Opolskiego	542	951 441	298	695 853	148	678 223	409 960	21,4%	91 429	59 067	3,1%
RPO Woj. Podkarpackiego	986	1 979 446	179	768 246	73	345 568	249 238	4,9%	11 739	10 947	0,2%
RPO Woj. Podlaskiego	586	1 100 695	261	518 884	164	738 578	414 280	14,5%	12 454	10 849	0,4%
RPO Woj. Pomorskiego	1 197	2 449 456	493	1 267 553	219	577 258	352 432	8,9%	14 626	10 466	0,3%
RPO Woj. Śląskiego	2 505	3 545 259	973	1 236 359	211	774 953	556 412	7,2%	45 386	31 235	0,4%
RPO Woj. Świętokrzyskiego	613	635 047	155	314 531	127	393 780	224 641	6,9%	68 613	37 695	1,2%
RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego	723	1 267 889	350	519 472	340	740 297	432 944	9,3%	28 904	21 425	0,5%
RPO Woj. Wielkopolskiego	599	1 625 719	524	464 873	430	902 443	581 818	10,2%	17 175	15 049	0,3%
RPO Woj. Zachodniopomorskiego	361	404 251	57	99 106	65	226 757	115 060	3,1%	5 604	5 604	0,1%
Razem Regionalne	13 844	28 833 447	5 690	12 487 506	3 131	10 087 319	6 136 921	8,3%	656 838	444 802	0,6%
RAZEM NSRO	64 845	137 983 067	23 361	44 740 006	12 802	35 104 248	24 329 845	8,3%	3 295 692	2 638 110	0,9%


Źródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK 07-13 w dniu 01.06.2009 r.

Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni maja 2009 r. (podany na wykresach wzrost odnosi się do stanu na koniec kwietnia 2009 r.)


Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym



Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie



Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie (mln PLN)



Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność (mln zł)

